
برق رسانی به مناطق عشایریروند   

برق رسانی فشار ضعیف به 

 مناطق عشایری

 

 

 

 

  

 عدم تائید تائید

 عدم تائید تائید

دریافت مطالعات و نقشه های 

 اجرایی

پروژه ورد برآ  عدم اجرا 

 برگزاری مناقصه

انتخاب پیمانکار 

 و عقد قرارداد

 اجرای پیمان

 نظارت کارشناسان

 اعلام به پیمانکار و 

 رفع نواقص

 تحویل به بهره بردار


