

آموزش و ترویج و انتقال یافته های تحقیقاتی به عشایر

ردیف	عنوان فعالیت	مدت زمان اجرا	توضیحات
۱	نیاز سنجی	سه روز	
۲	درخواست متقاضی	یک روز	
۳	بررسی و نیاز سنجی موضوع	دوروز	
۴	تصویب	یک روز	
۵	موافقتنامه با سازمان برنامه بودجه	پیگیری بررسی تامین اعتبار وبعد از ابلاغ	
۶	ابلاغ به واحد تخصصی	یک روز	
۷	انتخاب پیمانکار	یک هفته	
۸	قرارداد با پیمانکار	یک روز	
۹	ابلاغ به پیمانکار	یک روز	
۱۰	برگزاری دوره	متناسب با نیاز دوره	
۱۱	صدور گواهینامه برای بهره برداران	دو روز	